

# 安阳市审计局审计结果公告

(二〇二一年十二月二十七日)

2021 年第 13 号

## 安阳市重点建设项目 实施情况专项调查审计结果

根据《中华人民共和国审计法》规定，自 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 8 月 20 日，对林州市、内黄县、安阳县、汤阴县、殷都区、龙安区、文峰区、北关区等 8 个县（市）区负责的 2016 年至 2020 年省市重点建设项目实施情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下：

### 一、 被调查事项的基本情况

“十三五”期间，林州市等 8 个县（市）区共实施省市重点项目 526 个，其中：林州市 122 个，内黄县 63 个，安阳县 52 个，汤阴县 105 个，殷都区 66 个，龙安区 35 个，文峰区 50 个，北关区 33 个。

### 二、 专项审计调查评价意见

审计调查结果表明，林州市等 8 个县（市）区提供的重点项目资料基本完整，基本真实地反映了重点项目实施情况，项目建设基本符合法律法规。但抽查 2016 年至 2020 年部分重点建设项目发现，在项目推进等方面存在一些问题，需进一步加以改进

和完善。

### **三、 专项审计调查发现的主要问题**

- 一、项目谋划工作有待进一步加强。
- 二、工业类重点项目投资比重偏低。
- 三、部分项目进展缓慢。

### **四、 专项审计调查处理情况和建议**

针对审计发现的问题，安阳市审计局已依法出具了专项审计调查报告，要求相关单位对审计查出的问题进行整改，并建议：县(市)区政府应加强重点项目谋划管理，加大工业类项目的谋划储备；加大重点项目协调服务力度，加快推进项目实施，促进重点项目早日投产见效。

### **五、 审计发现问题的整改情况**

目前，上述问题正在整改，具体整改结果由县（市）区向社会公告。

2021 年 12 月 28 日