

安阳市审计局结果公告

(二〇二二年十二月二十六日)

2022 年第 19 号

安阳市滑县社区养老服务体系 建设资金审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，安阳市审计局自 2022 年 7 月 15 日至 8 月 12 日，对安阳市滑县社区养老服务体系建设资金进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

(一) 社区养老服务体系建设资金收支余情况。

2019 年至 2022 年 6 月，滑县社区养老服务体系建设资金(含智慧养老服务应用平台资金) 财政投入 3139 万元，同期支出 2721.54 万元，财政收回资金 233.07 万元，截至 2022 年 6 月底累计结余 222 万元(含 2018 年底结转的 37.61 万元)。

(二) 社区养老服务体系建设情况。

截至 2022 年 6 月底，滑县应建设街道综合养老服务中心 3 个，社区养老服务设施 31 个，智慧养老平台试点 1 个。其中应建设的 3 个街道综合养老服务中心均处于在建或建成未运营；应建设的 31 个社区养老服务设施运营 21 个，在建或建成未运营 10 个；应建设的智慧养老平台试点 1 个，现正在建设中。

二、审计评价意见

审计结果表明，2019年至2022年6月，安阳市滑县民政局在养老服务设施建设上，基本实现了街道级、社区级养老服务设施全覆盖、养老服务设施总面积达标的要求。通过对已运营养老服务设施的使用情况进行现场核查，其养老服务设施内部配备齐全，引入养老服务机构运营的项目护理人员取得有相应的资格证书，能够实现正常运营。但此次审计也发现，滑县在资金筹集、拨付和使用，社区养老服务设施建设、移交及使用以及相关配套政策措施落实等方面还存在一些问题，需要加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

- （一）未按规定制定养老服务发展相关的财政支持政策。
- （二）未及时足额安排拨付财政补助资金。
- （三）未及时足额支付社区养老服务体系建设资金。
- （四）项目未达预期、资金未发挥效益。
- （五）未编制本地养老服务体系项目建设规划。
- （六）年度实施计划工作台账要素不齐全。
- （七）设施建设面积不达标。
- （八）托养床位设置不达标。
- （九）违规占用街道养老服务设施。
- （十）养老服务设施未确定服务定价。
- （十一）养老服务人才培训工作推进缓慢。
- （十二）未完善第三方养老服务市场主体退出机制。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告，要求相关单位对审计查出的问题进行整改，并建议：民政部门会同财政部门，结合当地实际，尽快制定财政支持养老服务发展相关政策，加强资金拨付使用管理，确保资金及时足额到位，充分发挥资金使用效益。督促相关单位严格按照规定落实社区养老服务设施、街道综合养老服务中心相关规定，对未达建设标准等现象限期进行整改，切实维护老年人的权益。

五、审计发现问题的整改情况

目前，未及时足额支付社区养老服务体系建设资金问题已整改，项目未达预期、资金未发挥效益问题已部分整改，其他问题正在整改中，具体整改结果由滑县人民政府向社会公告。